

III g	decembar	TV PRODUKCIJA 3
jesenji semestar	<b>Zadatak 3</b>	<b>Utvrđiti operativni plan realizacije</b>

analizirati zadati primer:

<https://www.youtube.com/watch?v=ILP0j59nu4Q>

- ✓ navesti potrebne radne operacije koje slede neposredno pre realizacije
- ✓ projektovati kalendar i satnicu za prethodno navedene radne operacije

Projektovati **operativni plan realizacije** po snimajućim danima (navesti potrebne radne operacije, trajanje, satnica – dnevni plan realizacije, kada se šta radi – od hladne probe do snimanja)