g decembar TV PRODUKCIJA 3
jesenji semestar Zadatak 3 Utvrditi operativni plan realizacije

analizirati zadati primer:

https://www.youtube.com/watch?v=ILP0j59nu4Q

v navesti potrebne radne operacije koje slede neposredno pre realizacije

v projektovati kalendar i satnicu za prethodno navedene radne operacije

Projektovati operativni plan realizacije po snimajué¢im danima (navesti potrebne radne operacije,
trajanje, satnica — dnevni plan realizacije, kada se Sta radi — od hladne probe do snimanja)


https://www.youtube.com/watch?v=ILP0j59nu4Q

